


z-2-1-2-7	Уплотнение сгонов с применением пеньной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов)	1 соединен ие	4,00	59,21	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,21	59,21	0,00	0,00	0,00	0,00	118,42	236,84
смета	Ремонт ограждения контейнерной площадки	руб	1,00	4 887,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 887,00	4 887,00
рассчет	Смена внутренних трубопроводов на полипропиленовые трубы PN 20 Ду 25	м	12,00	1 391,00	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 887,00	16 692,00
рассчет	Смена внутренних трубопроводов на полипропиленовые трубы PN 25 Ду 20	м	10,00	1 367,00	13,67	0,00	0,00	683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 692,00
рассчет	Смена внутренних трубопроводов на полипропиленовые трубы PN 25 Ду 25	м	14,00	1 465,00	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,50	13 670,00
пр. ТЕР 32-097	Ремонт канализационной трубы	место	3,00	259,53	0,78	259,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 325,00	20 510,00
	итого по текущему ремонту				0,16													259,53	778,59
	Размер платы по текущему ремонту, руб/м2 в мес.				0,01														82 703,30
	Затраты в рублях по плану		2 409,00	28 908,00	24,49	707,96	41 971,75	47 230,18	41 800,39	44 695,00	48 380,48	102 899,43	46 978,27	44 554,19	52 069,58	41 843,84	49 125,52	72 098,30	632 051,91

Баланс выполненных работ на 01.01.2019 г. (-долг за предприятием, +долг за населением)	-3162,68
Начислено за содержание и текущий ремонт за 2019 г.	577293,12
Выполнено работ по содержанию за 2019 г.	549348,61
Выполнено работ по текущему ремонту за 2019 г.	82703,30
Фактически оплачено за 2019 г.	602321,75
Просроченная задолженность по Вашему дому по статье "Содержание и текущий ремонт МКД" на конец декабря 2019 г., составляет:	125039,20
Баланс выполненных работ на 01.01.2020 г. (-долг за предприятием, +долг за населением)	51 596,11



Генеральный директор ООО "Движение" _____ Ю.Л.Куканов